



DEPARTEMEN PERTANIAN

**BALAI LATIHAN PEGAWAI PERTANIAN
"TANJUNG MORAWA"**

Jl. Karya Yasa Gedung Johor di Medan

**Laporan Pelaksanaan Tahunan
Bagian Proyek Pembinaan Latihan Pertanian
Balai Latihan Pegawai Pertanian
"Tanjung Morawa"
Gedung Johor - Medan**



Tahun Anggaran 1985/1986

LAPORAN PELAKSANAAN TAHUNAN
BAGIAN PROYEK PEMBINAAN LATIHAN PERTANJIAN
BALAI LATIHAN PEMAYAT PERTANJIA
* TAHUNAN MORGHA *
GEDUNG JONGKOR NIDAH
TASUN ANGGARAN
1985/1986

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , kegiatan Bagian Proyek Pembinaan Latihan Pertanian Sumatera Utara di BLPP Tanjung Morawa Gedung Johor Medan Tahun Anggaran 1985 / 1986 telah dapat di laksanakan dan di selesaikan dengan baik dan lancar .

Pelaksanaan kegiatan Proyek yang telah di lakukan berdasarkan Rancangan Operasional Proyek (ROP) yang di torbitkan berdasarkan SK Pemimpin Bagian Proyek NO : RS. 210/01/SK/IV/85K, tanggal 25 April 1985 .

Rencana pencapaian target fisik 98,1 % dan penggunaan keuangan 98,1 % .

Untuk latihan Petugas Penyuluhan (MAEP) dapat dicapai target fisik 80,83% dan penggunaan keuangan 90,63 % .

Tidak tercapainya Latihan Reguler sebanyak 1,9 % dan Latihan Petugas Penyuluhan (MAEP) 19,7 % disebabkan karena :

1. Dari 8 (delapan) jenis Latihan Reguler yang di selenggarakan ternyata peserta tidak hadir sebanyak 15 orang .
2. Dari 4 (empat) Latihan Dasar PPL yang di selenggarakan ternyata 23 orang peserta yang tidak hadir .

Laporan Penyelenggaraan Tahunan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi .

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, dan kami harapkan saran - saran serta petunjuk . -

Medan, 31 Maret 1986 .

Kepala Balai Latihan Pertanian
Tanjung Morawa di Gedung Johor
Medan , -


Ir. Hartono - R. S. H.
BLPP - 000.013.350 . -

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	
II. PERKEMBANGAN DALAM LATIHAN	
A. Perkembangan Pegawai	
1. Kondisi Pegawai Dibanding Sebelumnya	
2. Kondisi PELATIH berdasarkan Tingkat Pendidikan	
3. Kegiatan Pelatihan	
B. Pembiayaan	
1. Biaya Rutin	
2. Biaya Proyek	
3. Biaya Proyek Latihan Petugas Penyuluhan (NAEP)	
C. Sarana dan Pemasaran Balai	
1. Kondisi Kampus	
2. Lahan Praktek	
3. Ternak	
4. Peralatan	
III. PELAKSANAAN PROGRAM PERKEMBANGAN	
A. Kegiatan Program Pendidikan dan Latihan Pegawai	
1. Pelaksanaan Kegiatan Latihan	
2. Peserta Latihan	
a. Reguler	
b. Petugas Penyuluhan NAEP	
3. Perkiraan Kebutuhan Latihan	
B. Kerja Sama Balai Latihan Dengan Instansi Lain	
IV. MASALAH DAN TINDAK LANJUT	
A. Masalah	
B. Tindak Lanjut	

D A P T A R L A M P I R A N

1. KUTUKAN DAN REALISASI JAWAB PERTANYAAN LATIHAN TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986.
2. RENCANA DAN REALISASI PENGEMBANGAN PELAKSANAAN KADANGAN TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986.
3. RENCANA DAN REALISASI KADANGAN FISIK TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986.
4. TINJAUAN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986 TERHADAP TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985.
5. KEGIATAN KAJI WHQA.
6. KEGIATAN LABORATORIUM LAPANGAN.
7. GRAFIK PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN LATIHAN DALAM MELATI IV TAHUN I DAN II.

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada Felita IV, Pembangunan Pertanian merupakan Prioritas Utama yaitu - mengalihkan ekup pangan yang bergizi, meningkatkan Devisa dan memperluas lapangan kerja di pedesaan dengan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi.

Program ini akan sukses apabila tenaga-tenaga pelaksana pembangunan tegdiri dari tenaga-tenaga yang terampil berpengetahuan luas berprestasi dan berdedikasi tinggi.

Untuk meningkatkan mutu, keahlian dan keshahiran dan petugas/pegawai dibidang teknologi produksi, panen panen, sosial ekonomi, konservasi, administrasi/managemen dan penyuluhan pertanian dilakukan melalui program latihan.

Program latihan pegawai/petugas dilaksanakan secara terarah, teratur - dan selengkap baik terhadap petugas lapangan, kantor tingkat menengah maupun pimpinan di dalam lingkup Pertanian.

Dengan demikian akan terjadi peningkatan kemampuan, pengembangan sikap dan ketrampilan yang lebih merata yang sangat diperlukan untuk meningkatkan gerak pembangunan yang mulai meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Sesuai dengan ROR " BLPP Tanjung Morawa " Tahun 1985/1986 (Tahun ke dua Felita IV). Direncanakan akan meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap para pegawai/petugas sebanyak 280 orang.

2. TUJUAN

- a. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petugas/pegawai dari Dinas-dinas dan UPT-UPT lingkup Departemen Pertanian terutama di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Riau.
- b. Meningkatkan ketrampilan pimpinan administrasi Dasar dan Lanjutan.
- c. Meningkatkan mutu Pelatihan BLPP serta kualitas sarana dan Prasarana - di BLPP " Tanjung Morawa " di Gedung Johor Medan.

3. SASARAN USAHA

Dalam rangka untuk mencapai tujuan maka latihan yang diselenggarakan dapat dibagi

- a. Melatih petugas/pegawai bidang teknis.
- b. Melatih petugas/pegawai bidang administrasi.
- c. Meningkatkan mutu Pelatih BLPP melalui usaha kajiannya, laboratorium lapangan dan kegiatan lainnya.
- d. Peningkatan sarana prasarana.

4. KESIMPULAN TAMBAHAN

Dalam rangka mempercepat peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengubahan sikap petugas pengujian pertanian, pada Tahun Anggaran 1985/1986 BLPP telah melaksanakan kegiatan Latihan Dasar PPL sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah peserta yang diikuti yaitu : 97 orang.

II. PENGURANGAN DALAM LATIHAN

A. PENGURANGAN PELAJAR

1. Kenaikan Pegawai dibanting Tahun 1984 / 1985.-

Pangkat / Golongan	1984 / 1985	1985 / 1986	Keterangan
1. Pegawai :			
IV b	1	1	
III d	-	-	
III c	1	2	
III b	1	2	1(satu) dipertantukan
III a	2	4	3(tiga) calon Pegawai
II d	-	-	
II c	1	1	
II b	13	11	
II a	5	4	2(dua) calon Pegawai
I d	-	-	
I c	2	2	
I b	-	-	
I a	1	3	2(dua) calon pegawai
2. Honorer :			
Barjara	4	2	
SLTA	10	8	
SLTP	2	2	
SD	10	6	
3. Harian :			
	5	6	
J U M L A H :	57 Orang	54 Orang	

2. Keadaan Pelatih berdasarkan tingkat pendidikan

Dalam Tahun 1985/1986 keadaan Pelatih pada Balai Latihan Pegawai Pertahanan " Tanjung Mirwa " di Gedung Johor Medan, berdasarkan Tingkat Pendidikan - dan bidang keahlian dapat dilihat sebagai berikut :

Bid.Keahlian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	Doktor	Master (S2)	Sarjana	Sarjana Ilmu	
1. Tan.Pangan	1	-	4	-	5
2. Perkebunan	-	-	2	1	3
3. Peternakan	-	-	3	-	3
4. Perikanan	-	-	-	-	-
J u m l a h	1	-	9	1	11

Dari sejumlah 11 orang pelatih ini dua orang pelatih tidak berada ditempat karena mengikuti pendidikan masing-masing adalah :

1. Ir. S. Butarbutar terhitung dari 1 April 1985.
2. Ir. H.T. Pangaribuan terhitung dari 1 Oktober 1985.

Disamping itu BLPP juga menerima kembali seorang pelatih yang telah memperoleh gelar Doktor dibidang Administrasi Pendidikan Pertahanan terhitung - mulai tanggal 1 Juni 1985 yakni Sdr. Dr. Ir. S. Silalahi

3. Kegiatan Pelatih.

a. Kaji Widya .

Kegiatan Kaji widya yang telah dilaksanakan oleh Pelatih pada Tahun - Anggaran 1985/1986 adalah sebanyak 14 Jadwal, uraian tertera pada lampiran : 6.

b. Laboratorium Lapangan dan on Campus Mill Lab.

Kegiatan Laboratorium Lapangan yang dilaksanakan oleh BLPP Gedung Johor Medan dilakukan pada dua Kecamatan : yakni Kecamatan Namoranbe dengan dua desa dan Kecamatan Puncur Batu dengan mengambil tempat satu - desa. Kegiatan yang dilakukan pada masa tersebut dapat dilihat pada - Lampiran : 7.

c. Evaluasi Pasa Latihan

Untuk mengetahui efektifitas latihan yang telah dilaksanakan, BLPP - Tanjung Mirwa Gedung Johor Medan telah melakukan evaluasi Pasa Latihan terhadap Peserta Latihan PLPT Karet yang telah dilaksanakan pada - Tahun 1983/1984.

Laporan hasil evaluasi Pasa Latihan tersebut dibuat dalam bentuk laporan tersendiri.

Sedangkan kegiatan on Campus Mill Laboratori, sampai saat ini masih dalam Usaha.

Sesuai dengan Kondisi Lapangan Praktek BLFF yang telah ada pengairan makro-sentara ini BLFF mencoba melakukan penbibitan/Okulasi Tanaman Rambutan bekerja sama dengan seorang Petani.

Pada tahap pertama telah diwiskakan penbibitan sebanyak 3000 bibit, namun pada pertengahan pekerjaan dilanda usun karena yang panjang sehingga mengalami kegagalan. Dan pada saat ini telah dimulai lagi penbibitan sebanyak 3000 bibit lagi yang telah berumur 3 bulan.

B. PEMBIAYAAN

1. Biaya Rutin .

a. Perkenbangan biaya rutin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

No. Uraian	T.A 1984/1985	T.A 1985/1986.
1. Belanja Pegawai	Rp. 17.517.000,-	Rp. 27.300.000,-
2. Belanja Barang	Rp. 11.350.000,-	Rp. 12.850.000,-
3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 8.150.000,-	Rp. 8.150.000,-
4. Belanja Perjalanan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.788.000,-
J u m l a h :	Rp. 38.517.000,-	Rp. 50.088.000,-

b. Realisasi penggunaan Anggaran Rutin T.A. 1985 / 1986.-

No. U r a i a n	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1. Belanja Pegawai	Rp. 27.300.000,	Rp. 27.217.200,	sisia Rp.82.800,
2. Belanja Barang	Rp. 12.850.000,	Rp. 12.850.000,	-
3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 8.150.000,	Rp. 8.150.000,	-
4. Belanja Perjalanan	Rp. 1.788.000,	Rp. 1.788.000,	-
J u n l a h :	Rp. 50.088.000,	Rp. 50.005.200,	99,83,-

2. BIAYA PROYEK

Pelaksanaan T.A. 1985/1986, berdasarkan Anggaran yang tersedia.

No. Uraian Kegiatan	Bobot %	Jumlah Uang	Keterangan.-
1. Administrasi Proyek	19,07 %	Rp. 22.883.000,	-
2. Penyelenggaraan Latihan	70,62 %	Rp. 84.738.500,	-
3. Sarana / Prasarana	6,46 %	Rp. 7.746.500,	-
4. Pengerbangan Kurikulum	3,86 %	Rp. 4.632.000,	-
J u m l a h :	100 %	Rp.120.000.000,	

REALISASI PENGUJIAN KEMAMPUAN

Tahun Anggaran 1985/1986

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi	Jumlah uang	Keterangan
I.	Administrasi : reyek	96,10	22.790.000	
II.	Pengembangan Latihan	68,10	32.561.000	
III.	Sarana/ Peralatan	6,10	7.116.500	
IV.	Pengembangan Kurikulum	3,05	4.614.000	
J u m l a h		96,10	117.711.500	

Perincian perkembangan dan realisasi keuangan selama T.A. 1985/1986 dapat dilihat pada lampiran : 2.,, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada lampiran : 4.,

3. Biaya Latihan Pengujian KEM.

Latihan tugas Pengujian (KEM) yang telah dilaksanakan di BLTP Gedung Johor Nelan adalah sebanyak 4 (empat) latihan dasar KEM, dengan jumlah anggaran dan realisasinya sebagai berikut.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengujian anggar an Latihan tugas Pengujian K A E F.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	01	Rp. 7.860.000	Rp. 7.470.000	
2.	02	1,, 3.200.000	1,, 3.200.000	
3.	05	1,, 5.410.000	1,, 5.410.000	Sisa utang Rp. 3.680.000,-
4.	07	1,, 22.800.000	1,, 19.810.000	
J u m l a h		1,, 39.270.000	1,, 35.890.000	90,63 %

C. SARANA DAN PRASARANA BLAT.

1. Luas Kampus.

Kampus BLAT selain keseluruhan mempunyai luas 4,5 Ha, yang terdiri dari bangunan asrama, perkantoran dan lahan praktik.

a. Jenis dan jumlah Bangunan.

Untuk menunjang kegiatan latihan selama T.A. 1985/1986, BLAT mempunyai fasilitas bangunan yang terdiri dari :

- 2 rumah

- 2 ruang belajar + toilet	= 21
- Rustaka + Administrasi	= 252,70 m ²
- Laboratorium + IT	= 175,76 m ²
- Bengkel latih + ruang demonstrasi	= 267,00 m ²
- Gedung sehat	= 49,40 m ²
- Ruang makan + aerosol	= 477,00 m ²
- Rumah kepala (1 x T 120)	= 120,00 m ²
- Guest house (1 x T 120)	= 120,00 m ²
- Rumah pelatih (4 x T. 70)	= 280,00 m ²
- Rumah pegawai Administrasi (2 x T 50)	= 100,00 m ²
- Rumah kopel (5 x T 36)	= 180,00 m ²
Jumlah	12.513,46 m ²

b. Luas bangunan dan pekarangan ± 20.000 m² .

c. Pada bulan Februari 1966 EL/P Tanjung Morawa mendapat tambahan bangunan lagi seluas 968 m² dengan luas pekarangan yang terikat bersama bangunan tersebut seluas ± 2.000 m² yang masih dalam masa pemeliharaan.

Bangunan- bangunan tersebut terdiri dari :

- Asrama T 10	= 196 m ²
- Asrama T 6	= 112 m ²
- Saung disantia	= 126 m ²
- Bangun serbaguna	= 240 m ²
- Rumah dinas T 70 2 unit	= 140 m ²
- Kandang sapi	= 60 m ²
- Tambahan bangunan workshop	= 80 m ²
- Rumah kerupa	= 24 m ²
Jumlah	= 968 m ²

2. Lahan praktek :

a. Luas lahan praktek seluruhnya ± 2 Ha, yang belum digarap = tidak ada.

b. Perincian lahan praktek yang digarap dibandingkan lahan 1964/1965.

Jenis lapangan praktek	Luas lahan	
	1965/1966	1964/1965
1. Tanaman Pangan :		
a. Sawah	0,64 Ha	0,64 Ha
b. Lahan kering	0,84 Ha	0,84 Ha

2. Tanaman

2. Tanaman Perkebunan	1	1	0,04 Ha	1	0,04 Ha
a. Karet	1	1	-	1	-
b. Kelapa	1	1	-	1	-
c. Coklat	1	1	-	1	-
d. Lain-lain	1	1	-	1	-
3. Pakan Ternak	1	1	0,42 Ha	1	0,42 Ha
a. Hijauan/ pengembalaan	1	1	-	1	-
J u m l a h	1	1	2,00 Ha	1	2,00 Ha

5. Ternak :

Perbandingan jumlah ternak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jenis ternak	Jumlah ternak			
	1983/1986		1984/1985	
1. Sapi	1	5 ekor	1	5 ekor
2. Kambing	1	5 "	1	6 "
3. Domba	1	5 "	1	4 "
4. Ayam	1	200 "	1	200 "
J u m l a h :	1	215 "	1	213 "

4. Peralatan .

Jumlah pengadaan peralatan pada tahun yang bersangkutan.

Jenis dan nama peralatan	1	Jumlah satuan	1	Keterangan
a. Peralatan Praktek :				
1. Water Pan	1	3 bosh	1	
2. Hand Sprayer	1	5 "	1	
3. Cangkul	1	60 "	1	
4. Perang bawat	1	44 "	1	
5. Garu	1	15 "	1	
6. Perang biasa	1	20 "	1	
7. Gergaji	1	10 "	1	
8. Tembong	1	10 "	1	
9. Tisbangan	1	3 "		

10. Martel

10. Martel	!	20	bunh	!
11. Ganting	!	6	..	!
12. Sekop	!	10	..	!
13. Pisau obulasi	!	15	..	!

b. Peralatan Kantor :

1. Buku = buku	!	125	..	!
2. Kacamata	!	3	..	!

c. Peralatan Dapur dan rumah :

1. Kasur	!	90	..	!
2. Bantal	!	90	..	!
3. Sprai	!	150	..	!
4. Sarung bantal	!	100	..	!

A. Kegiatan Program Pendidikan dan Latihan Perseor Dalam Tahun Anggaran - 1985/1986, telah melaksanakan kegiatan latihan yang terdiri dari Latihan Reguler, Latihan titipan, Prajabatan dan latihan titipan Proyek NAEF 1985/1986.

1. Pelaksanaan Kegiatan Latihan .

a. Kegiatan latihan reguler.

Sesuai dengan RPP Bagian Proyek Pembinaan Latihan Pertanian dan Peternakan Ulu, SLPP Tanjung Harapan Gedung Johor Medan telah melaksanakan 9 Latihan yang terdiri dari 8 jenis latihan, dengan perincian sebagai berikut :

No:	Jenis Latihan	Jumlah peserta		Keterangan .
		Bencana	Buatisasi	
1.	Latihan Sepala	30 org	30 org	9/7 s/d 21/9 1985.
2.	" " Sepala	30 "	30 "	24/7 s/d 21/9 1985.
3.	" " Prot.Tan. Pangan	30 "	26 "	23/9 s/d 22/10 1985.
4.	" " Hortikultura	30 "	29 "	2/10 s/d 22/10 1985.
5.	" " PLPT. K a r e t	30 "	28 "	24/10 s/d 22/11 '85.
6.	" " PLPT. K o l a p a	30 "	28 "	24/10 s/d 22/11 '85.
7.	" " Asisten Manager	30 "	30 "	24/11 s/d 23/12 '85.
8.	" " Statistik Dasar Peternakan I	25 "	25 "	24/11 s/d 3/12 1985.
9.	Latihan Statistik Dasar Peternakan II	25 "	19 "	9/12 s/d 23/12 1985.
J U M L A H		260 "	254 "	94,23 %.

Catatan : Rencana dan Realisasi jadwal penyelenggaraan latihan dapat dilihat pada lampiran 1.

b. Kegiatan

b. Kegiatan Latihan Pengulahan NARP.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Latihan Pengulahan Pertanian P2 - ant, pada T.A. 1985/1986 ini BLPP telah dapat menyelenggarakan latihan tersebut sebanyak 3 latihan dengan perincian sebagai berikut :

NO :	Jenis Latihan	Jumlah Peserta		Keterangan .
		Humana	Rekayasa	
1.	Lat. Dasar PPL I ₁	30 org	30 org	22/10 s/d 21/12 85
2.	Lat. Dasar PPL II ₁	30 ..	22 ..	6/1 s/d 4/2 1986
3.	Lat. Dasar PPL II ₂	30 ..	22 ..	6/1 s/d 4/2 1986
4.	Lat. Dasar PPL II ₃	30 ..	23 ..	6/1 s/d 4/2 1986
J U M L A H		120	97	90,83 %.

2. Peserta Latihan :

a. Peserta latihan Reguler .

Pada T.A. 1985/1986 BLPP telah melatih petugas yang berasal dari lembaga instansi Dinas/ UPT Lingkup Deptan dengan perincian SEB :

No :	Instansi	Anal dan jumlah peserta												Jumlah :
		Tingkat Propinsi						Tingkat Kabupaten						
		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
1.	Kanwil Deptan	1				1	8	1	1	1	1	1	1	8
2.	Dinas Pert.Tan.Pengen	1	1	1	1	3	120	1	8	2	1			53
3.	Dinas Perkebunan	1	1	1	1	3	15	1	1	172	131	1		111
4.	Dinas Peternakan	1	1	1	1	1	6	1	1	4	128	110	1	48
5.	Dinas Perikanan	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
6.	BLPP T. Morawa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
7.	EPGB IV Madan	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3
8.	Balai Karantina Hewan	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
9.	BEPI Belawan	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
10.	BPTP I	1	1	1	1	1	3	1	1	119	1	1		23
11.	SPP Negeri Madan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Balai Karantina Pert.	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
13.	BPT- BMT Sinar	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2

14. Sub

Bar	I A I B I C I D I E I A I B I C I D I E I Jumlah													
14. Bab. Balitana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Bab. Balithart	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
16. Pinau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	6	14	1	1	10	1	4	11	27	143

Keterangan : A : F F S D : Petugas teknis lain
 B : F F M E : Petugas lain
 C : F F L

b. Peserta Latihan Petugas Penyuluh HAEP .

Keseluruhan peserta berasal dari petugas penyuluh sebanyak :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan : 55 orang
2. Dinas Peternakan : 28 orang
3. Dinas Perikanan : 9 orang
4. Dinas Perkebunan (PLPT) : 7 orang

Jumlah : 99 orang

3. Perkiraan Kebutuhan Latihan .

Dari hasil monitoring di lapangan, ternyata pada tahun-tahun yang akan datang lebih banyak diharapkan latihan-latihan mengenai proteksi tanaman dan pascapanen disamping latihan-latihan lain yang sudah ada seperti latihan sepeda, sepeda dan latihan-latihan lainnya.

B. Kerja sama Dalam Latihan dengan Instansi Lain .

1. Kerja sama dengan instansi lingkup Deptan di wilayah kerja .

- Kerja sama dengan Dinas dan UPT jalan memotivasi kebutuhan latihan serta tenaga pelatih yang diperlukan .

2. Kerja sama dengan instansi luar lingkup Deptan .

- Kerja sama dengan Fakultas Pertanian U.S.U. jalan mengaktifkan fasilitas praktek bagi Mahasiswa Fakultas Pertanian U.S.U.

- Kerja sama dengan PPP IX dalam bidang latihan Perkebunan.

Kerja

- Kerja sama dengan Departemen Kesehatan dalam menyelenggarakan latihan Sopala Kesehatan.
3. Kerja sama dengan instansi/ lembaga non pemerintah.
 - Fasilitas alat dan informasi dari CV. Monsanto dan CV. Samsa Perkasa, dalam latihan proteksi tanaman dan hortikultura.
 4. Kerja sama dengan masyarakat sekitar kampus.
 - Kerja sama dengan masyarakat, desa Bano Rambe dalam rangka pengelolaan laboratorium lapangan.
 - Pengendalian vektor H0, terhadap ayam bursa disekitar kampus.
 5. Kerja sama antar "aloi" latihan (ELIT).
 - Pertukaran pelatih dengan ELPP Seraw Aceh dan ELPP Bandarbest Padang.

IV. Penutup

IV. MASALAH DAN TINDAK LANJUT

A. MASALAH .

1. Keterlambatan dan ketidakhadiran peserta latihan sesuai dengan waktu dan jumlah yang di tentukan belum dapat terpenuhi dengan baik berhubung menyangkut kesaktifan Dinas / UPT pihak konsumen .
2. Penggunaan elemen ketrampilan belum dapat dilaksanakan sesuai pendekatan individual , berhubung karena terbatasnya sarana di Balai untuk itu masih digunakan cara berkelompok .
3. Masih di rasakan adanya hambatan dan kesulitan dalam membuat elemen ketrampilan untuk latihan yang bersifat administratif / sosial seperti latihan Assisten Manager, Administrasi Pegantoran Sepeda dan Sepeda .

B. TINDAK LANJUT .

1. Permintaan calon peserta akan diperpanjang waktunya dan perlu dilakukan pengecekan berulang kali dan meningkatkan konsultasi dengan Dinas / UPT yang bersangkutan .
2. Meningkatkan kerja sama dengan Instansi / Lembaga penelitian , Dinas/UPT , perusahaan dan masyarakat sekitarnya sebagai tempat praktek dan memperoleh informasi yang signifikan .
3. Meningkatkan mutu dan ketrampilan para pelatih BLPP .
4. Mengadakan penyempurnaan kurikulum latihan .

Medan, 31 Maret 1986 .-

Kepala Balai,


Ir. Hartono Sahaswadi

N.P. : 080-013.350 .-

REKAM JEJAK KEMAHIRAN
Latihan 7a - 1990 / 1991

No	PRINCIPAL RESULT	VOLUME ORLND	ROBOT HARI	LOKASI	APRIL	MAY	JUNE	JULI	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DES	JAN	FEB	MARCH	REMARKS
1.	Latihan SEP.1.	30 30	75	G.Johor				2		21							REMARKS
2.	Latihan SEP.2.	12 30	60	"				22		11							REMARKS
3.	Latihan 7. Tan-Pangan	12 26	30	"						21							
4.	Lat. Hortikultura	10 29	21	"						1							
5.	Lat. PEST Karot	20 28	30	"						11		12					
6.	Lat. PEST Kelapa	12 28	30	"						11		12					
7.	Lat. Asisten Manager	10 30	30	"								11		12			
8.	Lat. STEK Dggar Mak I	25 25	15	"								11		12			
9.	Lat. STEK Dggar Mak II	25 19	15	"								11		12			

DAFTAR RENCANA DAN REALISASI PENGHASILAN
PENGHASILAN KEMUKHAAN DAFTAR PENGHASILAN
PENGHASILAN SATELIT PENGHASILAN SATELIT
TANGGAL 1990

NO	DAFTAR PENGHASILAN	JANUARI 1990 DAFTAR 1	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTO	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	<u>PENGHASILAN</u>													
-	REKORDA	19,07	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
-	REKORDA	1 22.802.000,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-	1 1.306.905,-
-	REKORDA	1 16,99	1 -	1 -	1 3,89	1 1,97	1 0,15	1 3,14	1 1,66	1 1,69	1 1,59	1 1,45	1 2,25	1 1,37
-	REKORDA	1 22.796.000,-	1 -	1 -	1 4.096.540	1 2.366.890	1 180.475	1 3.705.540	1 1.996.990	1 2.637.450	1 1.789.075	1 1.490.275	1 2.636.640	1 1.490.070
2.	<u>PENGHASILAN</u>													
-	REKORDA	1 70,62	1 -	1 -	1 -	1 21,31	1 4,40	1 11,23	1 14,14	1 14,56	1 2,25	1 -	1 -	1 -
-	REKORDA	1 61.796.900,-	1 -	1 -	1 -	1 22.040.000	1 3.806.000	1 113.475.000	1 16.904.000	1 113.925.000	1 3.077.750	1 -	1 -	1 -
-	REKORDA	1 60,80	1 -	1 -	1 -	1 4,28	1 8,87	1 14,15	1 15,15	1 10,68	1 14,00	1 0,02	1 1,47	1 0,16
-	REKORDA	1 62.591.000,-	1 -	1 -	1 -	1 5.173.225	1 110.640.965	1 116.995.170	1 116.121.300	1 112.621.385	1 16.805.890	1 15.695	1 1.750.000	1 1.750.000
3.	<u>PENGHASILAN</u>													
-	REKORDA	1 0,45	1 0,31	1 0,31	1 0,31	1 0,40	1 1,17	1 1,38	1 1,40	1 0,31	1 0,31	1 0,31	1 0,31	1 0,31
-	REKORDA	1 7.744.300,-	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000	1 273.000
-	REKORDA	1 0,45	1 -	1 -	1 0,30	1 1,06	1 0,69	1 1,48	1 0,72	1 0,83	1 1,14	1 0,14	1 0,31	1 0,31
-	REKORDA	1 7.705.300,-	1 -	1 -	1 480.000	1 1.775.425	1 117.000	1 1.775.425	1 117.000	1 994.000	1 1.339.645	1 170.500	1 275.790	1 275.000
4.	<u>PENGHASILAN</u>													
-	REKORDA	1 3,85	1 -	1 0,17	1 0,38	1 0,33	1 0,35	1 0,38	1 0,79	1 0,79	1 0,77	1 -	1 0,52	1 -
-	REKORDA	1 4.615.000,-	1 -	1 195.000	1 475.000	1 202.000	1 425.000	1 703.000	1 905.000	1 196.000	1 685.000	1 -	1 685.000	1 -
-	REKORDA	1 3,85	1 -	1 -	1 -	1 0,39	1 -	1 1,13	1 0,68	1 0,69	1 0,75	1 -	1 -	1 -
-	REKORDA	1 4.614.000,-	1 -	1 -	1 -	1 964.000	1 -	1 1.355.100	1 885.430	1 871.000	1 896.500	1 -	1 -	1 -
-	REKORDA	1 100,-	1 1,89	1 2,06	1 2,08	1 25,89	1 7,51	1 16,78	1 17,31	1 17,31	1 5,00	1 1,90	1 2,62	1 1,89
-	REKORDA	1 130.000.000,-	1 2.279.905	1 2.680.905	1 2.751.990	1 21.675.425	1 9.013.995	1 117.795.425	1 20.775.990	1 120.425.900	1 6.004.990	1 2.282.990	1 2.924.905	1 2.279.905
-	REKORDA	1 90,1	1 -	1 -	1 4,27	1 5,10	1 0,11	1 15,80	1 16,02	1 13,89	1 17,44	1 1,57	1 4,61	1 1,85
-	REKORDA	1 115.791.500,-	1 -	1 -	1 15.154.540	1 9.707.790	1 5.908.040	1 23.675.425	1 21.675.425	1 116.645.305	1 20.775.990	1 1.880.440	1 4.912.770	1 2.280.430

No	URUTAN KEGIATAN	BUDGET %	VOLUME Rencana	Realisasi	RENCANA DAN REALISASI KELOMPOK FISIK BULANAN											
					1985						1986					
					APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	SEPT	OCT	NOVEM	DESEM	JAN	FEB	MARCH
I	Adm Proyek k	19,07	-	-	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
	- Gaji / Upah	19,07	-	-	-	-	3,88	1,97	0,15	3,14	1,65	1,60	1,59	1,40	2,23	1,37
	- Bahan-bahan															
	- Perjalanan															
	- Lain - lain															
II	Pengal. latihan	73,62	-	-	-	-	-	23,36	4,4	11,23	14,14	14,04	2,52	-	-	-
		68,78	-	-	-	-	-	4,28	0,85	14,15	15,15	10,68	14	0,02	1,47	0,16
III	Pengembangan - Sarana/Prasarana	6,46	-	-	0,31	0,32	0,32	0,60	1,17	1,38	0,62	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30
	Bahan - bahan	6,46	-	-	-	-	0,38	1,96	0,56	1,48	0,73	0,83	1,12	0,14	0,31	0,32
	Peralatan & Mesin															
	Lain - lain															
IV	Pengembangan Ku- rikulum	3,86	-	-	-	0,17	0,38	0,33	0,35	3,58	3,78	0,17	0,37	-	0,52	-
	Pembuatan Kurik	3,82	-	-	-	-	0,78	-	-	1,13	0,47	0,69	0,75	-	-	-
	Paket Kejurug .															
	Kerja Sama Instan- si lain .															
	Rencana	100,01	-	-	1,9	2,06	2,29	25,9	7,51	14,78	17,33	17,01	4,99	1,9	2,42	1,89
	Realisasi	98,12	-	-	-	-	4,26	8,59	9,1	19,9	18	13,89	17,46	1,56	4,01	1,85

Lampiran A.

TABEL : PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 1985 / 1986
 TERHIDUP T. A. 1984 / 1985.

No	Uraian	Rencana		TA. 1985 / 1986		TA. 1984 / 1985		Realisasi	
		Bobot %		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Bobot %	
		1985/1986	1984/1985					1985/1986	1984/1985
I	Kombinasi ADI-Proyek	19.07	15.42	22.883.000	22.790.000	21.218.000	19.694.210	19.07	14.29
II	Penged, Latihan	70.62	86.99	84.738.500	82.561.000	107.325.000	99.231.505	68.78	72.02
III	Pengembangan - Sarana / Prasarana	6.46	4.86	7.746.500	7.746.500	6.700.000	6.396.470	6.45	4.63
IV	Pengembangan - Kurikulum	3.86	1.80	4.632.000	4.614.000	2.276.000	1.697.250	3.82	1.23
	Jumlah	100 %	100 %	120.000.000	117.711.500	137.748.000	126.989.425	98.12	92.17
Sisa Anggaran		-	-	-	2.268.500	-	10.759.575	1.88	7.83

KETERANGAN : SISA ANGGARAN SEMBAR RP 2.268.500,-
 TELAH DI SETOR KE KAS NEGARA NEDER.

No.	Nama Pelatih	Status Pelatih (Tetap/tidak tetap)	Tempat Latihan yang di ajarkan	Judul Kaji Widya	Jenis Kegiatan / Pengamatan yg di lakukan	Waktu Pelaksanaan Kaji Widya	Keterangan
1.	Dr. Ir.S.Silalahi	Tetap		Mengamati daya tumbuh Stek Tanaman Hias Ka- boja Jepang	Menghitung Persenta- se. Mengamati pengaruh hormon	Agustus 1985	
2.	Ir. Hulyedi Dal	Tetap		Penanaman rumput Zoa- rakun d.	Daye tumbuh Persentase tumbuh alat dan bahan yang efektif di gunakan	Oktober 1985	
3.	Ir. Rhyati Zaidun	Tetap	Budidaya Tan. Horti- kultura .	Mengamati & membuat tempat pembibitan Mengamati & memba- at alat sterilisasi - tanah sederhana . Mengamati daya kecambah beberapa macam jenis - suguran pd media pasir tanahkompos & diatas kertas . Mengamati pertumbuhan benih suguran pada - Media steril dan Media a tidak steril .	Penggunaan bahan & alat yang di perlukan waktu yang di perlukan untuk melakukan pekerjaan . Persentase benih berke- cambah Temperatur ruangan & Media Kecambah ruangan Persentase benih ber- kecambah .	Agustus 1985 Juli 1985 Juli 1985 Juli 1985 .	
4.	Ir. Noddy Sanjaya	Tetap	Budidaya Tanaman - Karet	Mengamati tahap - ta- hap pertumbuhan kema- bah biji karet .	Membuat bedengan Pengamatan perkema- bah . Pengamatan pertumbu- han .	Agustus 1985	
5.	Ir. Jabala Saragih .	Tetap	Penggunaan alat pra- ga .	Membuat koleksi bahan Membuat koleksi haring	Penggunaan alat & be- han yang tepat . Penggunaan alat dan bahan yang tepat .	Juli 1985 Juli 1985	
			Penggunaan hama	Penggunaan jerami da- lan mengontrol hama bibit pada kacang kedele	Efektifitas penguna- an jerami .	Juli 1985 .	

Laboratorium Lapangan (Field Lab)
yang telah di laksanakan pada HFT
s/d bulan Desember 1985 .

No	Nama Petani/Kelompok / Masyarakat Tani - Sawah .	Lokasi	Kegiatan dalam menunjang latihan .	Bantuan dan Fasilitas yang di berikan oleh Balai .	Tgl Simulasi Melakab	Fasilitator Lapangan Jawab .	Keterangan .
1.	Jalan Bait	Kayu Rebo	- Praktek Lapangan - Melihat Usaha Tani yang menunjang .	Membimbing dalam - panen Usah Tani Sarana Pertanian	3 April 1985	Ir. Juhela S.	
2.	Desa Gading	Kayu Pecawir	- Praktek Lapangan	Membimbing Memberikan bibit Kelapa . Pupuk , Pestisida	5 Mei 1985	Ir. H. Pangaribuan . Ir. Juhela S.	
3.	Desa Sebeling	Kayu Pecawir	- Praktek Lapangan	Membimbing Memberikan Pupuk dan Pestisida .	9 Juni 1985	Ir. H. Pangaribuan . Ir. Juhela S .	
4.	Borok	Tuntungan	- Praktek Lapangan - Mengamati hasil	Membimbing Memberikan bibit - betan 2 ekor mendengarkan Reputan	25 Juni 1985	Ir. H. Pangaribuan Ir. Juhela Saragih .	

6. Tarmizi Lho Dec.	Tetap	Pengendalian Hama	Mengendalikan hama pe- long pada tanaman kacang le .	efektif	Juni 1985 .
7. Dra. Afiah Arifin	Tidak Tetap		Mengamati pertumbu- han stek tanaman hias	Daya tumbuh Persentase Tumbuh	Juni 1985 .
8. Ir. Her-ber Lema - Putra Harshap .	Tidak tetap	Budi daya tanaman Hortikultura	Mengamati pertumbuhan dan produksi Ujung - Merah . (<i>Allium acrocarpum</i>)	Tinggi tanaman Umur panen Jumlah umbi per - karung Produksi per petak	Juni 1985
9. Ir. Syahrinal	Tidak tetap	Budi daya tanaman Hortikultura	Mengamati pertumbuhan dan produksi cabe me- rah .	Tinggi tanaman Umur Panen Jumlah buah - perpetakan .	Juni 1985 .

LATIHAN BELAJAR PELITA IV TAHUN I & II

780	1		
750	k		
900	j	175	q
900	i	375	q
420	h	900	a
840	g		
450	f	840	e
900	e	890	b
2.250	d	609	p
600	c	780	e
1470	b	1800	n
870	a	2250	d

1984/1985

- Latihan Asisten Negeri
- Latihan FLPT Karet
- Latihan FLPT Kelapa
- Latihan SGP.Li
- Lat. Agn Perkantoran
- Latihan UPK
- Lat. Pengamat Hama
- Lat. Kontak Tani
- Lat. Protokol Tani & Perkebunan

- Lat. Petugas BPD
- Latihan ISF
- Lat. Para Kadis Nelaya Pekar - nakan .
- Latihan OSF.DA
- Lat. Protokol Tani, Pangan .
- Lat. Hortikultura .
- Lat. Statistik Dasar Pekar - nakan .